




# 調布市立染地小学校施設整備検討委員会における基本構想策定までの流れ

◎設計図面完成（実施設計）までの流れ（手順）

<p>基本構想</p>	<p>現状施設の把握、本施設の根幹となる方向性を策定する。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針(理念)</li> <li>・クラス数</li> <li>・目標とする規模</li> <li>・配置計画(3案)</li> <li>・ゾーニング</li> <li>・建設ステップ図と授業運用</li> <li>・工事費概算</li> <li>・入札方法</li> <li>・関係する手続き及び整備工事スケジュール</li> </ul> <p>※基本的な方向性、目指すべき規模、地域における本施設の求められる位置づけを行い、計画条件の大枠を作成する。</p>
<p>基本計画</p>	<p>基本構想にて策定した方針をより具体的に検討する。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設に求める性能</li> <li>・仕様内容案</li> <li>・ブロックプラン</li> <li>・その他設計条件</li> <li>・内外装仕様案</li> <li>・実装設備案</li> <li>・工事費概算</li> <li>・(測量)</li> </ul> <p>※必要諸室を整理、教室の運用方法他使い勝手について要望整理、各エリアの関係を検証し、全体規模の把握を行う。</p>
<p>基本設計</p>	<p>具体的な設計内容の確定を行う(計画内容及び規模を決定する)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面・断面計画の確定</li> <li>・外観イメージ案作成</li> <li>・構造方式の確定</li> <li>・設備内容の確定</li> <li>・工事費概算</li> <li>・(地盤調査)</li> </ul> <p>※基本計画を踏まえ設計条件に沿った設計内容を確定する。</p>
<p>実施設計</p>	<p>工事に必要な詳細な図面を作成</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計図書作成</li> <li>・工事費概算書作成</li> <li>・許認可・確認申請業務</li> </ul>

若葉小・  
第四中の整備

<p>令和3年度 検討</p>
<p>令和4～5 年度検討</p> <p>令和5年9月 策定 (資料6-2)</p>
<p>令和6年度 検討中 (資料6-3)</p> <p><b>現時点</b></p> <p>年度内完了</p>
<p>令和6～7年度検討中 令和7年10月完了</p>

◎基本構想策定までの流れ（イメージ）

時期	基本構想	プランニング	調査
8月	施設整備に関わる基本方針	策定	
10月 第1回 検討委員会	基本構想策定について(確認)		アンケートの実施について ・内容確認
11月1日(金) 午後2時～(予定) 第2回 検討委員会	基本構想の骨子(提示)	配置計画案の検討 ・配置計画案の提示 ※整備方針と整合を図りながら配置計画案について比較検討案を作成する	アンケート調査実施
12月中旬(予定) 第3回 検討委員会	基本構想の検討	配置計画案の検討 ・配置計画案の比較検討 ・ゾーニング案の検討	アンケート調査実施・ 集計 (web回答から分析)
1月中旬(予定) 第4回 検討委員会	基本構想の検討	配置計画案の検討 ・配置計画案の絞り込み ・ゾーニング案の絞り込み	アンケート調査集計 結果報告
2月中旬(予定) 第5回 検討委員会	基本構想案 確定	施設配置計画案の決定 ・配置計画案 確定 ・ゾーニング案 確定	

※アンケート結果を踏まえプランに反映