


◎設計図面完成(実施設計)までの流れ(手順)



◎基本構想策定までの流れ(イメージ)

時期	基本構想	プランニング	調査	備考
6月	施設整備に関わる基本方針 策定			
7月 第1回 検討委員会	基本構想策定について(確認)			
8月 第2回 検討委員会	基本構想の骨子(提示)	配置計画案の検討 ・配置計画案の提示 ※整備方針と整合を図りながら配置計画案について比較検討案を作成する	アンケートの実施について ・内容確認	「改築だより」発行 ・アンケートの実施
9月	---		アンケート調査実施	
10月 第3回 検討委員会	基本構想の検討	配置計画案の検討 ・配置計画案の比較検討 ・ゾーニング案(概略提示)	アンケート調査実施・集計 (web 回答から分析)	「改築だより」発行 ・中間報告会の開催
11月 第4回 検討委員会	基本構想の検討	配置計画案の検討 ・配置計画案の絞り込み ・ゾーニング案の検討		中間報告会
12月 第5回 検討委員会	基本構想の検討	施設配置計画案の検討 ・ゾーニング案の検討	アンケート調査集計 結果報告	「改築だより」発行 ・アンケート調査結果
令和4年 1月 第6回 検討委員会	基本構想案 確定	施設配置計画案の決定 ・配置計画案 確定 ・ゾーニング案 確定		