

議案第 3 1 号

調布市市庁舎内部エレベーター改修工事請負契約の一部を変更する契約

上記の議案を提出する。

令和 8 年 2 月 2 7 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

提案理由

調布市市庁舎内部エレベーター改修工事に係る工期を変更する必要性が生じたため、提案するものであります。

調布市市庁舎内部エレベーター改修工事請負契約の一部を変更する契約

調布市市庁舎内部エレベーター改修工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

令和6年議案第73号 調布市市庁舎内部エレベーター改修工事請負契約（令和6年9月25日議決）第5項中「令和8年12月11日」を「令和9年3月18日」に変更する。

(参考)

令和6年議案第73号の議決事項

- 1 契約の目的 調布市市庁舎内部エレベーター改修工事
昇降機設備工事
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 275,770,000円
- 4 契約の相手方 台東区上野3丁目4番9号
中央エレベーター工業株式会社
代表取締役 福田 賢 司
- 5 工 期 契約締結の日の翌日から
令和8年12月11日まで
(令和6年度債務負担行為)