

議案第 33 号

調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事請負契約の  
一部を変更する契約

上記の議案を提出する。

令和 8 年 2 月 27 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

提案理由

調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事に係る契約金額及び工期を変更する必要があるため、提案するものであります。

調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事請負契約の  
一部を変更する契約

調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

令和7年議案第64号 調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事請負契約（令和7年5月30日議決）第3項中

「162,580,000円」を「166,232,000円」に変更し、同契約第5項中「令和8年3月31日」を「令和8年5月29日」に変更する。

(参考)

令和7年議案第64号の議決事項

- 1 契約の目的 調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事  
厨房機器設備工事，換気設備工事ほか
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 162,580,000円
- 4 契約の相手方 調布市上石原1丁目29番地1  
株式会社あかつき設備  
代表取締役 小林 暁
- 5 工期 契約締結の日の翌日から  
令和8年3月31日まで