

議案第 7 2 号

（仮称）調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事請負契約の一部を変更する契約

上記の議案を提出する。

令和 8 年 9 月 1 日

提出者 調布市長 林 明 裕

提案理由

（仮称）調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事に係る工期を変更する必要が生じたため、提案するものであります。

（仮称）調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事請負契約の一部を変更する契約

（仮称）調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

令和７年議案第１２２号 （仮称）調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事請負契約（令和７年１２月１７日議決）第５項中「令和８年１２月１１日」を「令和９年２月５日」に変更する。

(参考)

令和7年議案第122号の議決事項

- 1 契約の目的 (仮称) 調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事
建築工事、昇降機設備工事
- 2 契約の方法 指名競争入札による契約
- 3 契約金額 323,400,000円
- 4 契約の相手方 調布市菊野台1丁目54番地2
相互建設株式会社
代表取締役 小山 勇
- 5 工期 契約締結の日の翌日から
令和8年12月11日まで
(令和7年度債務負担行為)