

# 入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 77

件名	令3調3・4・21号線道路築造工事		
場所	調布市東つつじヶ丘2丁目1番地先から西つつじヶ丘4丁目7番地先まで		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和4年2月2日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和4年9月30日まで 令和4年11月30日まで(変更後)
契約(予定)日	令和4年2月1日	入札(見積)	令和4年1月11日
入札(見積)日時等	令和4年1月28日 午前10時00分 電子入札	資料等	H P公表
落札(決定)金額	96,250,000円 (変更後)117,850,700円	予定価格	96,506,300円
落札(決定)業者名	株式会社鈴清土木 東京都調布市深大寺元町4丁目1番地11		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社鈴清土木 市内	87,500,000円		落札
共伸建設株式会社 市内			辞退
株式会社調和建設 市内			辞退
工事概要	土工, 排水工, 街築工, 舗装工, 交通安全施設工, 電気設備工 他		
変更概要	変更契約日 令和4年7月21日 変更内容 工期, 契約金額 変更理由 工事着手後, 掘削を行ったところ, 現地の土質が軟弱であることが判明したため, 路床改良工を追加することとなった。また, 関係機関との協議により, 境界部の施行内容に変更があった。このため, 工期の延長及び契約金額を増額する。		