

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 74

件名	調布市文化会館たづくり非常用電源設備整備工事		
場所	調布市小島町2丁目33番地1		
業種	電気工事	履行期間	令和4年2月1日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和4年11月30日まで 令和5年1月31日まで(変更後)
契約(予定)日	令和4年1月31日	入札(見積)	令和4年1月13日
入札(見積)日時等	令和4年1月27日 午前10時00分 電子入札	資料等	H P公表
		予定価格	45,503,700円
落札(決定)金額	45,496,000円 (変更後)46,267,333円	最低制限価格	40,758,300円
落札(決定)業者名	園部電設株式会社 東京都調布市調布ヶ丘二丁目5番地1		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
園部電設株式会社 市内	41,360,000円		落札
株式会社大東電設 市内			辞退
株式会社磯原電気 市内			辞退
小林電気株式会社 市内			辞退
三盛電設株式会社 市内			辞退
深電工業株式会社 市内			辞退
いわき電工株式会社 本店 市内			辞退
株式会社三誠 市内			辞退
株式会社葉月商会 市内			不参

工事概要	(1) CVCF室内のCVCF装置等を撤去する (2) 発電機室(CVCF用)の発電機(65kVA), CVCF用燃料槽, 冷却水槽を撤去する (3) 発電機室(2)となり, 発電機(90kVA)と燃料槽(950L)を新設する (4) 通路側に新たに燃料槽(4,500L)を新設する (5) 発電設備の整備に伴い, 受変電設備を改修する		
変更概要	変更契約日	令和4年11月29日	
	変更内容	工期, 契約金額	
	変更理由	関連工事と調整の結果, 工事請負契約書第22条に基づく工期延長の請求による工期の変更に伴い, 現場管理費等の共通費の見直しを行った。また, 工事請負契約書第26条第6項に基づく契約金額の変更請求があった。このため, 工期の延長及び契約金額を増額する。	