

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 77

件名	令3調3・4・21号線道路築造工事		
場所	調布市東つつじヶ丘2丁目1番地先から西つつじヶ丘4丁目7番地先まで		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和4年2月2日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和4年11月30日まで 令和4年12月14日まで（2回目変更後）
契約（予定）日	令和4年2月1日	入札（見積）	令和4年1月11日
入札（見積）日時等	令和4年1月28日 午前10時00分 電子入札	資料等	H P公表
		予定価格	96,506,300円
落札（決定）金額	117,850,700円 （2回目変更後）116,767,200円	最低制限価格	87,733,000円
落札（決定）業者名	株式会社鈴清土木 東京都調布市深大寺元町4丁目1番地11		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社鈴清土木 市内	87,500,000円		落札
共伸建設株式会社 市内			辞退
株式会社調和建設 市内			辞退

工事概要	土工，排水工，街築工，舗装工，交通安全施設工，電気設備工 他		
変更概要	変更契約日	令和4年11月30日	
	変更内容	工期，契約金額	
	変更理由	電柱移設工事と調整の結果，工期の延伸を行った。また，現地精査の結果，街築工・舗装工・防護柵工の数量を変更した。加えて，工事請負契約書第26条第6項に基づく契約金額の変更請求があった。これらのことから，工期の延長及び契約金額を変更する。	