

入札（見積）結果表（契約変更）

件名	令和4年度主要市道5号線詳細設計委託		
場所	調布市深大寺元町2丁目33番地先から5丁目12番地先まで		
業種	土木設計	履行期間	令和4年10月25日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和5年3月24日まで 令和5年7月31日まで(変更後)
契約（予定）日	令和4年10月24日		
開札日時 （見積期限）等	令和4年10月20日 午前10時15分 電子入札		
落札（決定）金額	5,386,700円		
入札（見積）金額	4,897,000円		
落札（決定）業者名	大和基礎設計株式会社		
入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
大和基礎設計株式会社 市内	4,897,000円		落札
宏栄コンサルタント株式会社 市外	5,120,000円		
株式会社ジェーエステック 東京営業所 市外	5,650,000円		
株式会社大輝 調布支店 準市内	5,670,000円		
株式会社キミコン 多摩事務所 市外	5,750,000円		
日本データサービス株式会社 東京支店 市外	6,000,000円		
サンコーコンサルタント株式会社 多摩営業所 準市内	6,350,000円		
株式会社サンワコン 東京支店 市外	6,793,000円		
株式会社和建設事務所 市外	7,000,000円		
三和建设コンサルタント株式会社 東京支店 市外	7,200,000円		
信和設計株式会社 市外	7,300,000円		
株式会社セリオス 東京支店 市外	7,400,000円		
株式会社新日本コンサルタント 多摩営業所 市外	7,890,000円		
株式会社コーセツコンサルタント 東京営業所 市外	8,800,000円		
株式会社東光コンサルタント 本社事業部 市外	19,000,000円		
株式会社吹上技研コンサルタント 東京支社 市外			辞退
【変更概要】			
変更契約日	令和5年3月20日		
変更事項	履行期限及び特記仕様書		
変更事由	関係機関との協議に時間を要し、履行期限までに詳細設計を完了させることが困難な見込みとなったため、履行期限を延長する。		