

## 令和2年度 調布駅前広場整備計画図の決定に向けたスケジュール

	内部検討 広場機能等	交通管理者 (警視庁・調布警察署)	交通事業者 (バス・タクシー)	市議会	市民・学識経験者・ 専門家等
9月	ロータリー形状・広場機能の検討	●警視庁協議	●交通事業者協議	特別委員会(9/1開催)	公共空間検討調査 プロポーザル
10月		●警視庁協議	●交通事業者協議		学識経者・ 専門家等との 意見交換
11月	『整備計画図素案』作成	南側ロータリーの決定	●交通事業者協議	特別委員会(11/17開催)	
『整備計画図素案』決定					
12月		●調布警察署協議	●交通事業者協議		市民参加
令和3年 1月	『整備計画図案』作成	●調布警察署協議	●交通事業者協議		
2月		植栽配置等決定		議会説明	
『整備計画図案』決定					
3月	『整備計画図』作成			議会説明	『整備計画図案』の説明会
『整備計画図』決定・公表					