

議案第100号

調布市市庁舎免震改修工事請負契約の一部を変更する契約

上記の議案を提出する。

令和元年12月12日

提出者 調布市長 長友貴樹

提案理由

調布市市庁舎免震改修工事に係る契約金額及び工期を変更する必要性が生じたため、提案するものであります。

調布市市庁舎免震改修工事請負契約の一部を変更する契約

調布市市庁舎免震改修工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

平成30年議案第50号 調布市市庁舎免震改修工事請負契約（平成30年6月22日議決）第3項中「2,343,384,000円」を「2,443,187,000円」に変更し、同契約第5項中「平成32年4月30日」を「令和2年6月15日」に変更する。

(参考)

平成30年議案第50号の議決事項

- 1 契約の目的 調布市市庁舎免震改修工事
免震改修工事，補強改修工事ほか
- 2 契約の方法 随意契約
- 3 契約金額 2,343,384,000円
- 4 契約の相手方 港区元赤坂1丁目3番8号
鹿島建設株式会社東京土木支店
常務執行役員支店長 風間 優
- 5 工期 契約締結の日の翌日から
平成32年4月30日まで
(平成30年度債務負担行為)