

議案第40号

国領駅前広場本整備工事請負契約の一部を変更する契約

上記の議案を提出する。

平成28年3月3日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

提案理由

国領駅前広場本整備工事に係る工期を変更する必要性が生じたため、提案するものであります。

## 国領駅前広場本整備工事請負契約の一部を変更する契約

国領駅前広場本整備工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

平成27年議案第57号 国領駅前広場本整備工事請負契約（平成27年6月29日議決）第5項中「平成28年3月18日」を「平成28年5月31日」に変更する。

(参考)

平成27年議案第57号の議決事項

- 1 契約の目的 国領駅前広場本整備工事  
土工事，排水工事，街築工事ほか
- 2 契約の方法 総合評価落札方式による制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 176,040,000円
- 4 契約の相手方 調布市小島町2丁目56番地3  
林建設株式会社  
代表取締役 林 清 一
- 5 工期 契約締結の日の翌日から  
平成28年3月18日まで