# 入 札 （ 見 積 ） 結 果 表 (契約変更)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 調布市佐須公園トイレ設置工事監理業務委託 | | |
| 場　　所 | 調布市佐須町４丁目６３番地４ | | |
| 業　　種 | 建築設計 | 履　行　期　間 | 令和 6年 7月 11日から |
| 入　札　方　法 | 随意契約２号該当 | | 令和 6年 12月 27日まで<br>令和 7年　2月 19日まで(変更後) |
| 契　約（予　定）日 | 令和 6年 7月 10日 | | |
| 開　札　日　時 | 令和 6年 7月 8日 午前11時00分 | | |
| （見積期限）等 | 電子入札 | | |
| 落札（決定）金額 | 682,000円 | | |
| 入札（見積）金額 | 620,000円 | | |
| 落札(決定)業者名 | 一級建築士事務所カワセ企画・設計 | | |

| 入札（見積）業者名 | 入札（見積）金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 第一回 | 第二回 | 摘　要 |
| 一級建築士事務所カワセ企画・設計<br>市内 | 620,000円 | | 決定 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| 【変更概要】<br>変更契約日<br>変更事項<br>変更事由 | 令和6年12月13日<br>期限<br>監理対象としている「調布市佐須公園トイレ設置工事」の工期延長に伴い，履行期限の延長を行う。 |