議案第９１号

調布市立図書館宮の下分館改築工事請負契約の一部を変更する契約

上記の議案を提出する。

令和　８　年１１月３０日

提出者　調布市長　林　　明　裕

提案理由

調布市立図書館宮の下分館改築工事に係る契約金額及び工期を変更する必要が生じたため、提案するものであります。

調布市立図書館宮の下分館改築工事請負契約の一部を変更する契約

調布市立図書館宮の下分館改築工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

令和７年議案第１１５号　調布市立図書館宮の下分館改築工事請負契約（令和７年１２月１７日議決）第３項中「３０１，４００，０００円」を「３１９，４５５，４００円」に変更し、同契約第５項中「令和９年１月８日」を「令和９年１月２９日」に変更する。

（参考）

令和７年議案第１１５号の議決事項

１　契約の目的　調布市立図書館宮の下分館改築工事
　　建築工事、家具工事、植栽工事
２　契約の方法　制限付き一般競争入札による契約
３　契約金額　３０１，４００，０００円
４　契約の相手方　調布市小島町２丁目５６番地３
　　林建設株式会社
　　代表取締役　林　　清　一
５　工　　期　契約締結の日の翌日から
　　令和９年１月８日まで
　　（令和７年度債務負担行為）