調布市総合計画策定スケジュール（案）

令和4年7月28日
産学官連携会議資料
調布市行政経営部

資料１

	R３年度	R４年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体						基本構想素案（市民会議提案書）を市長へ提出				基本構想を議会に提案→議決(公表)			総合計画公表
市民会議	3月27日 中間報告会	【第11回】4月27日	【第12回】5月27日	【第13回】6月16日 【第14回】6月29日	【第15回】7月21日	【第16回】8月上旬 **【第17回】8月下旬**	【第18回】9月下旬	【第19回】10月下旬	【第20回】11月下旬		【第21回】1月下旬		【第22回】3月下旬
		・中間報告会での意見を踏まえた検討	・分野別の将来像の検討	・基本目標の検討 ・まちの将来像の検討	・まちの将来像の検討 ・基本構想素案の検討	**・基本構想素案（市民会議提案書）を市長へ提出**	・基本構想原案について ・基本計画の検討状況について	・基本計画の検討状況について	・基本構想(案)について ・基本計画の検討状況について		・基本計画の検討状況について		・基本計画について
産学官連携会議	【第5回】3月23日		【第6回】5月25日		【第7回】7月28日	【第8回】8月中旬	**【第9回】9月中旬**	メール開催等			【第10回】1月中旬		【第11回】3月下旬
	・中間とりまとめ		・方針整理の調整状況共有 ・課題整理の意見集約		・基本構想素案の検討状況の報告 ・施策整理の意見集約 ・計画事業の整理に向け，意見集約	・施策整理の調整状況共有 ・計画事業の調整状況共有	**・最終とりまとめ**				・パブコメ/市民意見取りまとめ結果共有		・基本計画について
総合計画策定推進委員					意見聴取			意見聴取				意見聴取	
参加と協働の取組			アンケート（基本構想）			基本構想パブコメ：実施準備 → 実施 → 取りまとめ				基本計画パブコメ：実施準備 → 実施 → 取りまとめ			
			市民意見収集（イベント参加，地域，子ども，女性等）							アンケート（基本計画）			
					現時点		説明会	タウンミーティング					