資料３

調布市総合交通計画（改定版）の策定状況と検討スケジュール

総合交通計画の改定は，令和２年度から着手し，当初，令和３年度を予定していましたが，次期都市計画マスタープランの検討内容と整合を図る必要があることから，令和４年度末を目途に公表に向けて検討を行うこととしました。

令和３年度末までに，現況把握，関連情報の収集，総合交通計画の検証（目標等の見直し，成果指標等の状況の確認と見直しの必要性の検討）を実施したうえで，交通施策の内容を検討し，公共交通活性化協議会に提示しました。

令和４年度は，次期都市計画マスタープランと整合を図りながら実施施策を確認するほか，重点施策の検討を行います。その後，素案として取りまとめ，１２月ごろからパブリック・コメント手続を行う予定です。

あわせて，令和４年度から，（仮称）調布市地域公共交通計画の策定に向けた検討に着手する予定です。