調布市総合計画策定スケジュール（案）

令和５年２月９日
全員協議忌資料
行政経営部企画経営課作成

資料１

	R３年度	R４年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体						★◆ 基本構想素案（市民会議提案書）を市長へ提出			★	◆ 基本構想を市議会に提案		★	◆ 総合計画公表
市民会議	▼ 3月27日 中間報告会	▼【第11回】4月27日	▼【第12回】5月27日	▼▼【第13回】6月16日【第14回】6月29日	▼【第15回】7月21日	▼▼【第16回】8月2日【第17回】8月24日		▼【第18回】10月11日	▼【第19回】11月24日		▼【第20回】1月16日		▼【第21回】3月下旬
		・中間報告会での意見を踏まえた検討	・分野別の将来像の検討	・基本目標の検討 ・まちの将来像の検討	・まちの将来像の検討 ・基本構想素案の検討	・基本構想素案を市長へ提出		・基本構想素案について	・基本計画の検討状況について		・基本計画の検討状況について		・総合計画について
産学官連携会議	▼【第5回】3月23日		▼【第6回】5月25日		▼【第7回】7月28日		▼【第8回】9月14日	▼【第9回】10月4日	▼【第10回】11月４日	▼【第11回】12月26日		▼【第12回】2月3日	▼【第13回】3月下旬
	・中間とりまとめ		・方針整理の調整状況共有 ・課題整理の意見集約		・施策整理の意見集約 ・計画事業の整理に向け，意見集約		・施策整理の調整状況共有 ・計画事業の調整状況共有	・最終とりまとめ	・基本計画の検討状況について	・基本計画の検討状況について		・基本計画の検討状況について	・総合計画について
総合計画策定推進委員					◆ 意見聴取						◆ 意見聴取		◆ 報告
参加と協働の取組			◆ 市民への意見収集（児童青少年フェスティバル）	◆ 小・中学生へのアンケート	◆ 市民への意見収集（観光フェスティバル）	基本構想パブコメ：実施準備 → 実施 → 取りまとめ ◆ 市民への意見収集（調布ふさごい）	◆ 説明会	◆ 市民への意見収集（商工まつり）	◆ タウンミーティング	基本計画パブコメ：実施準備 → 実施 → 取りまとめ アンケート（基本計画） ◆ 市民への意見収集（農業まつり）		現時点	