資料１

調布駅前広場におけるこれまでの主な検討経緯

平成９年度～平成11年度	基本的な考え方「中心市街地街づくり総合計画」 検討
	↓
平成10年度	「都市計画マスタープラン」 策定
	↓
平成12年３月	「中心市街地街づくり総合計画」 策定
	↓
平成14年２月	調布駅前広場(調布 3･4･29 調布 3･4･30) 都市計画変更
	↓
平成14～15年度	駅前広場研究会
	↓
平成16年５月	「駅前広場整備構想案（一次）」 公表
平成17年７月	「駅前広場整備構想案（二次）」 公表
	↓
平成21年７月	「中心市街地デザイン･コンセプト」 策定（アンケート調査･パブコメなど実施）
	↓
平成22年３月	調布駅前広場検討報告会 （計２回実施）
	↓
平成23年６月	調布･布田･国領駅前広場等 検討報告会 （計４回実施）
	↓
	関係機関協議･基本設計･実施設計
	↓
平成25年７月	「調布駅前広場検討図」 公表
平成25年10月	中心市街地街づくり市民説明会 （計３回実施）
	↓
平成25年11月	交通管理者（警視庁）協議完了
	↓
平成26年10月	調布駅前広場(調布 3･4･29 調布 3･4･30) 事業認可取得
平成26年11月	調布駅前広場事業説明会
	↓
平成28年６月	調布駅前広場の事業進捗状況に関する説明会
平成28年度	北側ロータリー街築工着手
	↓
平成30年９月	調布駅前広場の道路区域編入
	↓
平成31年１月	調布駅前広場の整備に関する説明会
	↓
令和元年度	オープンハウス，市民アンケート調査，調布駅前ひろば検討会など 実施
	↓
	南側ロータリーの一部修正を決定
	↓
令和２年11月	一部修正に伴う交通管理者（警視庁）との再協議完了
	ロータリー計画図 決定
	↓
令和２年12月～２月	調布駅前広場整備計画図素案及び素案（修正案）に関する市民参加の実施
	↓
令和３年３月	調布駅前広場整備計画図案に関する市民説明会
	調布駅前広場整備計画図 決定･公表