第４回審議会	
資料５	R4.10.31

調布市一般廃棄物処理基本計画策定のスケジュールについて

年・月	計画策定委員会	検討内容
済 令和３年 ９月29日	第１回	○現行計画の概要について
済 12月17日	第２回	○現行計画の進捗状況と課題について （意見・質問シートの取りまとめ） ○次期計画に向けた論点の整理と取組の方向性
済 令和４年 3月18日	第３回	○論点のまとめと方向性の確認
済 5月27日	第４回	○基本方針・重点施策について
済 ８月３日	第５回	○重点施策・計画目標について
済 ９月27日	第６回	○基本計画案について①
１１月頃	第７回	○基本計画案について②
第５回 審議会		
12月頃	パブリックコメント実施	
令和５年 ２月頃	第８回	○基本計画案のまとめ
３月頃	次期一般廃棄物処理基本計画策定	