交付金の執行状況（1.下水道施設のストックマネジメント（老朽化・劣化対策）事業）

（単位：百万円）

| | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|
| 配分額<br>(a) | 49.930 | 99.861 | 152.50 | |
| 計画別流用<br>増△減額<br>(b) | 0 | 0 | 0 | |
| 交付額<br>(c=a+b) | 49.930 | 99.861 | 152.50 | |
| 前年度からの繰越額<br>(d) | 0 | 0 | 0 | |
| 支払済額<br>(e) | 49.930 | 99.861 | 152.50 | |
| 翌年度繰越額<br>(f) | 0 | 0 | 0 | |
| うち未契約繰越額<br>(g) | 0 | 0 | 0 | |
| 不用額<br>(h=c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | |
| 未契約繰越+不要率<br>(h=(g+h)/(c+d)) | 0 | 0 | 0 | |
| 未契約繰越+不要率が10%を越えている場合その理由 | － | － | － | |

交付金の執行状況（2.雨水浸透ます設置事業）

（単位：百万円）

| | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|
| 配分額<br>(a) | 0.325 | 0.200 | 0 | |
| 計画別流用<br>増△減額<br>(b) | 0 | 0 | 0 | |
| 交付額<br>(c=a+b) | 0.325 | 0.200 | 0 | |
| 前年度からの繰越額<br>(d) | 0 | 0 | 0.142 | |
| 支払済額<br>(e) | 0.325 | 0.058 | 0.142 | |
| 翌年度繰越額<br>(f) | 0 | 0.142 | 0 | |
| うち未契約繰越額<br>(g) | 0 | 0.142 | 0 | |
| 不用額<br>(h=c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | |
| 未契約繰越+不要率<br>(h=(g+h)/(c+d)) | 0 | 0 | 0 | |
| 未契約繰越+不要率が10%を越えている場合その理由 | － | － | － | |