入 札 （ 見 積 ） 結 果 表 （契約変更）

件　　名	調布市立金子保育園外部及び設備改修工事設計業務委託		
場　　所	調布市西つつじケ丘４丁目１６番地７		
業　　種	建築設計	履　行　期　間	令和 5年 7月 13日から
入　札　方　法	指名競争入札		令和5年11月30日まで 令和6年3月18日まで(変更後)
契　約（予　定）日	令和 5年 7月 12日		
開　札　日　時	令和 5年 7月 10日 午前10時00分		
（見積期限）等	電子入札		
落 札（決 定）金 額	3,850,000円		
入 札（見 積）金 額	3,500,000円		
落 札(決 定)業 者 名	株式会社根本建築設計事務所		

入 札（見 積）業 者 名	入 札（見 積）金 額		
	第一回	第二回	摘　要
株式会社根本建築設計事務所 市内	3,500,000円		落札
株式会社設計計画高谷時彦事務所 市内	4,700,000円		
株式会社梅沢設計 市内	4,980,000円		
株式会社グローバル設計 市内			辞退
サンコーコンサルタント株式会社 多摩営業所 準市内			辞退
株式会社都市・建築計画研究所 市内			不参

【変更概要】

変更契約日　令和5年11月27日

変更事項　履行期限

変更事由　当該業務について，受託者の工程管理等に不備があり，履行期限内の業務完了が困難になったことから，設計業務委託契約書第21条の違約金を徴収することを条件として，履行期限の延伸を行うものである。