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令和６年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況 

 

                                        令和７年２月１０日現在    教育部教育総務課 

Ｎo． 事 業 名 事 業 概 要 契約額（円） 
契約年月日 

受注者 
進捗率 

備  考 
工    期 今 回 前 回 

1 

調布市立八雲

台小学校校舎

外壁及び屋上

防水改修工事 

校舎外壁及び屋

上防水改修工事 
143，000，000 円 

R6.6.18 

相互建設㈱ 96％ 80％ 

完了検査 

2 月28 日 

予定 

参考写真 

No.1 

R6.6.19 

～ 

R7.3.18 

2 

調布市立調和

小学校校舎外

壁及び屋上防

水改修工事 

校舎外壁及び屋

上防水改修工事 
259，600，000 円 

R6.6.20 

林建設㈱ 84％ 73％ 
参考写真 

No.2 
R6.6.21 

～ 

R7.3.18 

3 

調布市立八雲

台小学校給水

管改修工事 

給水管改修工事 40，810，000 円 

R6.7.4 

㈱あかつき

設備 
90％ 60％  

R6.7.5 

～ 

R7.3.18 

4 

調布市立国領

小学校受変電

設備改修工事 

受変電設備更新

工事 
28，481，200 円 

R6.7.12 

㈱磯原電気 0％ 0％  
R6.7.16 

～ 

R7.9.30 

5 

調布市立柏野

小学校受変電

設備改修工事 

受変電設備更新

工事 
28，080，800 円 

R6.7.17 

深電工業㈱ 0％ 0％  
R6.7.18 

～ 

R7.9.25 

6 

調布市立神代

中学校格技棟

改修工事 

格技棟外部及び

内部改修工事 
104，500，000 円 

R6.7.26 

㈱川又工務

店 
96％ 79％ 

参考写真 

No.3 
R6.7.29 

～ 

R7.3.7 

7 

調布市立深大

寺小学校防災

盤改修工事 

防災盤等更新工

事 
8，241，200 円 

R6.8.2 

㈱葉月商会 100％ 95％ 
完了検査 

2 月5 日 
R6.8.5 

～ 

R7.2.28 

8 

調布市立八雲

台小学校防災

盤改修工事 

防災盤等更新工

事 
9，625，000 円 

R6.8.6 

深電工業㈱ 100％ 99％ 
完了検査 

2 月5 日 
R6.8.7 

～ 

R7.2.28 

9 

調布市立第四

中学校校庭整

備工事 

校庭整備工事 28，600，000 円 

R6.11.6 
㈱井上グラ

ンド施設工

事 

77％ 39％ 
参考写真 

No.4 
R6.11.7 

～ 

R7.3.14 
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Ｎo． 事 業 名 事 業 概 要 契約額（円） 
契約年月日 

受注者 
進捗率 

備  考 
工    期 今 回 前 回 

10 

調布市立石原

小学校校舎ＬＥ

Ｄ化改修工事 

校舎ＬＥＤ化改修

工事 
16，801，840 円 

R6.11.14 

㈱磯原電気 98％ 70％  
R6.11.15 

～ 

R7.2.28 

11 

調布市立第七

中学校校舎ＬＥ

Ｄ化改修工事 

校舎ＬＥＤ化改修

工事 
15，440，700 円 

R6.11.14 

園部電設㈱ 99％ 60％  
R6.11.15 

～ 

R7.2.28 

12 

調布市立深大

寺小学校校舎

ＬＥＤ化改修工

事 

校舎ＬＥＤ化改修

工事 
12，089，000 円 

R6.11.15 

㈱大東電設 90％ 5％  
R6.11.18 

～ 

R7.2.28 

13 

調布市立第八

中学校校舎ＬＥ

Ｄ化改修工事 

校舎ＬＥＤ化改修

工事 
11，000，000 円 

R6.11.15 

小林電気㈱ 100％ 50％ 
完了検査 

2 月10 日 
R6.11.18 

～ 

R7.2.28 

14 

調布市立飛田

給小学校校舎

ＬＥＤ化改修工

事 

校舎ＬＥＤ化改修

工事 
12，684，100 円 

R6.11.20 

深電工業㈱ 98％ 40％  
R6.11.21 

～ 

R7.2.28 

15 

調布市立調布

中学校校舎ＬＥ

Ｄ化改修工事 

校舎ＬＥＤ化改修

工事 
21，923，000 円 

R6.11.20 

三盛電設㈱ 98％ 80％  
R6.11.21 

～ 

R7.3.7 

16 

調布市立滝坂

小学校特別教

室ほか空調設

備更新工事 

空調設備の更新

工事 
10，681，000 円 

R6.11.26 

東和空調㈱ 100％ 95％ 
完了検査 

2 月5 日 
R6.11.27 

～ 

R7.1.31 

17 

調布市立北ノ

台小学校ほか

１校空調設備

改修工事 

空調設備の改修

工事 

（調布中） 

28，820，000 円 

R6.12.26 

木村設備㈱ 5％ 0％  
R6.12.27 

～ 

R7.3.14 

18 

調布市立緑ケ

丘小学校ほか

１校空調設備

改修工事 

空調設備の改修

工事 

（第八中） 

36，190，000 円 

R7.1.30 

宮沢設備工

業㈱ 
0％ －  

R7.1.31 

～ 

R7.3.28 

19 

調布市国史跡

下布田遺跡整

備工事（第１

期） 

土地造成等工事 72，600，000 円 

R6.9.6 

共伸建設㈱ 90％ 62％ 
参考写真 

No.5 
R6.9.9 

～ 

R7.3.14 

20 

調布市郷土博

物館分室解体

工事 

郷土博物館分室

解体工事 
35，739，000 円 

R6.11.13 

㈱ティーバ

ランス 
30％ 0％ 

参考写真 

No.6 
R6.11.14 

～ 

R7.3.7 
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Ｎo． 事 業 名 事 業 概 要 契約額（円） 
契約年月日 

受注者 
進捗率 

備  考 
工    期 今 回 前 回 

21 

調布市東部公

民館空調機ほ

か更新工事 

空調機等の更新

工事 
16，170，000 円 

R7.1.10 

㈱二十二設

備 
30％ 0％  

R7.1.14 

～ 

R7.3.14 
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余　白

№１

調布市立八雲台小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事

外壁改修　施工完了

調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事

余　白

№２

体育館棟　施工完了

余　白

№３

内部改修　施工完了

調布市立神代中学校格技棟改修工事
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5

№５

№６

№４

調布市立第四中学校校庭整備工事

園路　施工状況

中庭　施工状況

調布市国史跡下布田遺跡整備工事（第１期）

調布市郷土博物館分室解体工事

建物外壁　解体状況

余　白


