
 

 

調布駅前広場の整備に向けた検討の流れ 

平成9年度～平成11年度 基本的な考え方「中心市街地街づくり総合計画」  検討  

 ↓  

平成12年3月 「中心市街地街づくり総合計画」 策定 

 ↓  

 都市計画決定に向けた検討  

 ↓  

平成14年2月 【調布駅前広場(調 3・4・29 調 3・4・30) 都市計画変更決定】 

 ↓  

 レイアウト検討  

平成16年度 【駅前広場整備構想案（一次）】 公表  

平成17年度 【駅前広場整備構想案（二次）】 公表  

 ↓  

平成21年7月 【中心市街地デザイン・コンセプト】 策定 

 ↓  

平成22年3月 【調布駅前広場検討報告会】  

 ↓ 

平成23年6月 【調布・布田・国領駅前広場等】 検討報告会 

 ↓ 

  関係機関協議  

  基本設計・実施設計  

 ↓ 

平成25年2月 【調布駅前広場用地測量説明会】 

 ↓ 

平成25年7月 【調布駅前広場検討図】公表 

 ↓ 

平成26年10月 調布駅前広場(調 3・4・29 調 3・4・30) 事業認可取得 

 ↓ 

平成26年11月 【調布駅前広場事業説明会】 

 ↓ 

平成27年度  北側ロータリー街築工事詳細設計  

 ↓ 

平成28年11月 【調布駅北側駅前広場街築工事説明会】 

平成28年度 北側ロータリー街築工事着手 (令和４年度 北側完成予定) 

 ↓ 

令和元年度  市民参加  

 ↓ 

令和２年度  詳細設計  

 ↓ 

令和３年度～令和５年度 南側ロータリー街築工事・上屋工事 

 ↓ 

令和６年度～令和７年度 環境空間（歩行空間）工事 

 ↓ 

令和７年度 調布駅前広場完成（予定） 
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