
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

令和5年9月20日

契約金額

　　工事着手後に試掘調査等を行った結果，地中障害物が発見
されるなどし，追加作業等が発生した。このため，契約金額を
増額する。

変　更　概　要

(1)　エレベーター設置工事
(2)　上記に伴う電気設備工事
(3)　上記に伴う機械設備工事
(4)　上記に伴う外構工事

工　事　概　要

株式会社貴建築工房

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
73,500,000円

株式会社ライフスタイル

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
73,700,000円

林建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
73,000,000円 落札

株式会社川又工務店

落 札(決 定)業 者 名
林建設株式会社

東京都調布市小島町二丁目５６番地３

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 81,171,200円

落 札（決 定）金 額
80,300,000円
（変更後）85,199,400円

最低制限価格 74,509,600円

契　約（ 予　定 ）日 令和 4年 11月 7日 入 札（見 積） 令和 4年 10月 17日

開　　札　　日　　時 令和 4年 11月 2日 午前10時15分 資　　料　　等 ＨＰ公表

業　　　　　　　　種 建築工事
履　行　期　間

令和 4年 11月 8日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札 令和 5年 12月 22日まで

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

件　　　　　　　　名 調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事

場　　　　　　　　所 調布市若葉町１丁目２９番地２１

契約番号５５


