

資料3 その他確認事項について

1. 墜落事故風化防止の取組について

(1) 令和6年度部転入者研修

小型飛行機墜落事故の風化を防ぐため、事故の概要や事故後の都の取組に関する部転入者研修を、4月18日に実施した

(2) 空の安全月間・7月26日弔意表明の実施

7月を「空の安全月間」と定め、都営空港を管理運営するに当たっての安全意識の徹底を図るとともに、事故の風化防止の取組を実施予定

安全月間の取組の一環として、

- 7月に事故の風化防止のための局悉皆研修を実施予定
- 7月26日に調布飛行場関係者及び港湾局全職員が黙とうを実施予定

調布飛行場内に設置した安全の誓い碑



安全の誓い

平成27年に発生した小型飛行機墜落事故を教訓に、我々は、安全運航への強い意志を持ち続け、空港及び周辺地域の安全確保に努めて参ります。

2. 令和5年度航跡調査結果の公表について

(1) 公表内容

調整中

(2) 公表時期

令和6年5月末以降を想定

(3) 公表方法

東京都港湾局webページに資料を掲載

3. 取組スケジュールについて

調布飛行場に係る取組（案）（令和6年4月～令和7年4月）

内容		令和6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年1月	2月	3月	4月以降		
市内	分散移転推進委員会		★			☆ 幹事会			★			☆ 幹事会				
	風化防止対策	★ 部転入者研修		★ 局報	←→ 安全月間 (局悉皆研修、申意表明)		★ 局報									
地元市	諸課題検討協議会	担当者連絡会	協議会		打合せ	打合せ	打合せ	担当者連絡会	協議会		打合せ	担当者連絡会	打合せ	担当者連絡会		
	港湾局長の市長面会			★						★						
移転交渉	分散移転推進検討会	個別交渉を中心に行うため、状況に応じて実施														
	個別交渉	全自家用機所有者との協議（3回目を実施すると共に、移転を検討している自家用機所有者と重点的に協議）：令和6年度末の移転実現に向けて調整を実施														
計画調査	他空港移転関連	継続的に他空港の情報を収集し、移転交渉に活用														
促進策	移転促進補助	運用														
	大島空港飛行訓練承認	★ AIP改定 (4/18)	運用													
施設整備	大島空港給油施設	→ 供用準備	★ AIP改定 (5/16)	運用												
その他	航空機航跡調査		→ 契約手続き			★ 契約	→ 調査									