

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 20

件名	令和5年度下水道ストックマネジメント工事（第1期-2）		
場所	調布市染地1丁目5番地先ほか		
業種	下水道施設工事	履行期間	令和5年7月4日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年2月29日まで
契約（予定）日	令和5年7月3日	入札（見積）	令和5年5月29日
入札（見積）日時等	令和5年6月27日 午前10時00分 電子入札	資料等	HP公表
落札（決定）金額	262,900,000円 (変更後) 270,608,800円	予定価格	279,796,000円
落札（決定）業者名	林建設株式会社 東京都調布市小島町二丁目56番地3		

入札（見積）業者	入札内容 ※「価格評価点」は、小数第2位以下を切捨てた値で表示					
	入札金額	価格評価点	技術評価点	地域貢献・社会性評価点	評価値	摘要
林建設株式会社 市内	239,000,000円	11.9	10.0	7.0	28.9	落札
芦森エンジニアリング株式会社 本店 市外						辞退
管清工業株式会社 西東京営業所 市外						不参

工事概要	管きよ更生工事 人孔蓋交換工事
変更概要	変更契約日 令和6年2月22日 変更内容 契約金額 変更理由 工事着手後、確認・精査を行ったところ、施工延長の増減、管口仕上工の増減及びその他工種の増工等が必要となったため、契約金額を増額する。