

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 4 2

件名	令5市道南14号線道路改良工事		
場所	調布市小島町1丁目31番地先から35番地先まで		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和5年8月31日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年2月29日まで 令和6年3月8日まで(変更後)
契約（予定）日	令和5年8月30日	入札（見積）	令和5年8月3日
開札日時 （見積期限）等	令和5年8月28日 午前10時00分	資料等	H P 公表
	電子入札	予定価格	138,058,800円
落札（決定）金額	136,983,000円 (変更後) 142,132,100円	最低制限価格	125,495,700円
落札（決定）業者名	株式会社鈴清土木 東京都調布市深大寺元町4丁目1番地11		

入札（見積）業者名		入札（見積）金額		
		第一回	第二回	摘要
株式会社鈴清土木	市内	124,530,000円		落札
林建設株式会社	市内	125,000,000円		
株式会社調和建設	市内	125,500,000円		
工 事 概 要	工事内容 L＝17.5m W＝14.95m～18.96m 土工、排水構造物工、街築工、舗装工、道路照明工、電気設備工、 区画線工、交通管理工 一式			
変 更 概 要	変更契約日	令和6年2月28日		
	変更内容	工期、契約金額		
	変更理由	工事着手後、関係機関等との協議の結果、工事内容の変更が必要となったため、工期を延長し、契約金額を変更する。		