

第9期高齢者総合計画策定に向けた工程表

	令和5年度								令和6年度			
	1月		2月			3月			4月	5月	6月	
	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬				
推進協		1/25 ・パブコメ結果（速報） ・各論3章，4章 など		2/22 ・計画（最終案） など							第1回 （予定）	
パブコメ	1/19×		2/2×		3/1×				結果 公表			
計画書	介護保険サービス見込量推計・介護保険料算定			最終案	意見等反映，音声コード，最終確認		確定					
概要版	原稿作成・計画整合，音声コード，最終確認								確定	印刷・製本		完成
その他								3月末 委員推薦依頼				
								3/20 モニター員募集開始				