

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 67

件名	第七機動隊跡地地下埋設物ほか撤去工事		
場所	調布市上石原3丁目1番地24		
業種	一般土木工事	履行期間	令和5年11月30日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年3月18日まで
契約（予定）日	令和5年11月29日	入札（見積）	令和5年11月9日
開札日時 （見積期限）等	令和5年11月27日 午前10時00分	資料等	H P 公表
	電子入札	予定価格	19,888,000円
落札（決定）金額	19,800,000円 (変更後) 23,181,400円	最低制限価格	18,257,800円
落札(決定)業者名	株式会社調和建設 東京都調布市富士見町四丁目1番1号		

入札（見積）業者名		入札（見積）金額		
		第一回	第二回	摘要
株式会社調和建設	市内	18,000,000円		落札
株式会社緑興	市内			辞退
有限会社日本ハウジング	市内			辞退
共伸建設株式会社	市内			不参
工事概要	草刈り 地下埋設物の撤去（敷均し含む） 石綿含有監視所の解体 既存樹木の伐採・抜根 地上工作物等の撤去（外灯の撤去含む）			
変更概要	変更契約日	令和6年3月12日		
	変更内容	契約金額		
	変更理由	工事着手後に、伐根作業の取りやめ、地上残置物（自然石）撤去作業の追加、監視所基礎撤去作業の追加、地下埋設物撤去数量の追加、土砂ふるい分け作業の追加があったため、工事数量表に変更が生じた。このことから、契約金額を増額する。		