

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 14

件名	令和5年度市道南192号線道路改良工事		
場所	調布市染地3丁目1番地先から国領町7丁目63番地先まで		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和5年6月23日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年3月15日まで 令和6年3月22日まで(変更後)
契約(予定)日	令和5年6月22日	入札(見積)	令和5年5月29日
開札日時 (見積期限)等	令和5年6月20日 午前11時00分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	141,938,500円
落札(決定)金額	133,100,000円 (変更後)140,264,300円	最低制限価格	129,038,800円
落札(決定)業者名	株式会社調和建設 東京都調布市富士見町四丁目1番1号		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社調和建設 市内	121,000,000円		落札
共伸建設株式会社 市内	122,500,000円		
有限会社日本ハウジング 市内	125,000,000円		
林建設株式会社 市内	128,000,000円		
株式会社鈴清土木 市内			辞退

工事概要	(1) 排水施設工 一式 (2) 街築工 一式 (3) 舗装工 一式 (4) 安全施設工 一式 (5) 道路植栽工 一式 (6) 仮設工 一式		
変更概要	変更契約日 令和6年3月14日 変更内容 工期, 契約金額 変更理由	工事着手後, 巻き込み部や取り付け道路において, 段差擦り付けによる切削オーバーレイが必要となることが判明した。また, 関係機関等との協議の結果, 工事内容の変更が必要となったため, 工期を延長し, 契約金額を変更する。	