

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 27

件名	調布市立石原小学校給食室改修工事		
場所	調布市富士見町1丁目37番地1		
業種	建築工事	履行期間	令和5年7月6日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年3月22日まで
契約（予定）日	令和5年7月5日	入札（見積）	令和5年6月16日
開札日時 （見積期限）等	令和5年6月16日 午前10時00分	資料等	H P 公表
	電子入札	予定価格	149,886,000円
落札（決定）金額	149,050,000円 (変更後) 149,941,000円	最低制限価格	137,894,900円
落札（決定）業者名	相互建設株式会社 東京都調布市菊野台一丁目54番地2		

入札（見積）業者名		入札（見積）金額		
		第一回	第二回	摘要
相互建設株式会社	市内	135,500,000円		落札
株式会社ライフスタイル	市内	136,000,000円		
株式会社川又工務店	市内	136,200,000円		
林建設株式会社	市内			辞退
株式会社貴建築工房	市内			辞退
工事概要	給食室増築工事 給食室改修工事 休憩室及び物品庫改修工事			
変更概要	変更契約日	令和6年3月15日		
	変更内容	契約金額		
	変更理由	工事着手後に、地中埋設物等が発見されたため、追加作業等が発生した。また、関係者との協議の結果、レイアウト変更等を行ったため、工事内容を変更した。これらのことから、契約金額を増額する。		