

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 65

件名	令和5年度武蔵野の路（二子・是政コース）拡幅工事その1		
場所	調布市上石原3丁目40番地先から多摩川4丁目27番地先まで		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和5年11月24日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年3月15日まで 令和6年3月26日まで(変更後)
契約（予定）日	令和5年11月22日	入札（見積）	令和5年11月2日
開札日時 （見積期限）等	令和5年11月20日 午前10時00分 電子入札	資料等	H P公表
落札（決定）金額	45,980,000円 (変更後)51,810,000円	予定価格	49,514,300円
落札（決定）業者名	共伸建設株式会社 東京都調布市染地二丁目35番地33		

入札（見積）業者名		入札（見積）金額		
		第一回	第二回	摘要
共伸建設株式会社	市内	41,800,000円		落札
有限会社田島建設	市内	43,200,000円		
株式会社鈴清土木	市内	44,350,000円		
深大建設興業株式会社	市内			辞退
株式会社調和建設	市内			辞退
有限会社日本ハウジング	市内			辞退
工事概要	武蔵野の道改良工事			
変更概要	変更契約日	令和6年3月15日		
	変更内容	工期，契約金額		
	変更理由	工事着手後に，試掘したところ，掘削した土に想定以上の草根及び玉石が含まれていることなどが判明したことから，関係機関と協議し，工事内容の変更が必要となったため，工期の延伸及び契約金額を増額する。		