

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 4 3

件 名	令 5 市道南 2 5－4 号線道路改良工事（歩道部）		
場 所	調布市布田 3 丁目 5 7 番地先から 2 丁目 5 1 番地先まで		
業 種	道路舗装工事	履 行 期 間	令和 5 年 9 月 4 日から
入 札 方 法	制限付き一般競争入札		令和6年3月22日まで 令和6年5月15日まで(変更後)
契 約（ 予 定 ） 日	令和 5 年 9 月 1 日	入 札（ 見 積 ）	令和 5 年 8 月 7 日
開 札 日 時	令和 5 年 8 月 30 日 午前10時00分	資 料 等	H P 公表
（ 見 積 期 限 ） 等	電子入札	予 定 価 格	124, 045, 900 円
落 札（ 決 定 ） 金 額	138, 266, 700 円 (変更後) 144, 285, 900 円	最低制限価格	112, 590, 500 円
落 札(決 定)業 者 名	林建設株式会社 東京都調布市小島町二丁目 5 6 番地 3		

入 札（ 見 積 ） 業 者 名	入 札（ 見 積 ） 金 額		
	第一回	第二回	摘 要
林建設株式会社 市内	112, 700, 000 円		落札
株式会社鈴清土木 市内			辞退
株式会社調和建設 市内			辞退
工 事 概 要	工事内容 L = 2 3 5 m W = 1 3 . 4 6 m ~ 1 8 . 5 9 土工, 舗装工, 給水設備工, 排水設備工, 電気設備工, 交通管理工 一式		
変 更 概 要	変更契約日 令和6年3月19日 変更内容 工期, 契約金額 変更理由 工事着手後に, 測量及び掘削を行い, 現地確認及び関係者との調整を行ったところ, 工事内容の変更が必要となったため, 工期を延伸したうえで, 契約金額を増額する。		