

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 33

件名	令5市道南199号線歩道整備工事		
場所	調布市国領町1丁目44番地先から4丁目55番地先まで		
業種	一般土木工事	履行期間	令和5年7月14日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和5年10月30日まで 令和6年5月31日まで(変更後)
契約（予定）日	令和5年7月13日	入札（見積）	令和5年6月26日
開札日時	令和5年7月11日 午前10時00分	資料等	HP公表
（見積期限）等	電子入札	予定価格	42,966,000円
落札（決定）金額	42,515,000円 (変更後) 54,946,100円	最低制限価格	38,650,700円
落札（決定）業者名	株式会社鈴清土木 東京都調布市深大寺元町4丁目1番地11		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社鈴清土木 市内	38,650,000円		落札
株式会社調和建設 市内	39,000,000円		
工事概要	歩道整備延長 40m		
変更概要	変更契約日	令和6年3月21日	
	変更内容	工期	
	変更理由	工事着手後に、工事場所に隣接する私有地の土留めについて、経年が原因で傾いていることが確認されたことから、関係者と調整を行い、必要な施工期間を確保するため、工期を延伸する。	