

調布市産業振興プラン策定スケジュール(予定)

資料7

		項目
5月	上旬	
	中旬	
	下旬	・ <u>第1回策定検討委員会(5月30日(木))</u> (内容)産業振興プランの概要, 基礎調査結果など
6月	上旬	
	中旬	
	下旬	
7月	上旬	・ <u>第2回策定検討委員会(7月4日(木))</u> (内容)プラン骨子(案)
	中旬	・プラン骨子(修正案)に対する意見聴取(7月11日(木)~17日(水))
	下旬	
8月	上旬	・ <u>第3回策定検討委員会(8月8日(木))</u> (内容)プラン骨子(修正案), プラン素案の概要
	中旬	
	下旬	
9月	上旬	
	中旬	
	下旬	・プラン素案(修正案)に対する委員の意見聴取(9月17日(月)~10月4日(金))
10月	上旬	
	中旬	
	下旬	
11月	上旬	
	中旬	
	下旬	・ <u>第4回策定検討委員会(11月14日(木))</u> (内容)プラン素案(パブリック・コメント案)の確認
12月	上旬	・パブリック・コメント(11月20日(水)~12月19日(木))
	中旬	
	下旬	
1月	上旬	
	中旬	・パブリック・コメント結果, パブリック・コメントを踏まえたプラン(案)への意見聴取 (1月10日(金)~17日(金))
	下旬	
2月	上旬	
	中旬	・ <u>第5回策定検討委員会(2月6日(木))</u> (内容)パブリック・コメント結果・プラン(案)
	下旬	
3月	上旬	
	中旬	・プラン策定
	下旬	・関係各所への情報提供