

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 62

件名	令5主要市道21号線暫定整備工事		
場所	調布市布田2丁目13番地先から国領町5丁目70番地先まで		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和5年11月16日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年3月8日まで 令和6年5月31日まで(変更後)
契約(予定)日	令和5年11月15日	入札(見積)	令和5年10月26日
開札日時 (見積期限)等	令和5年11月13日 午後1時00分	資料等	H P公表
	電子入札	予定価格	32,307,000円
落札(決定)金額	32,101,300円 (変更後)30,200,500円	最低制限価格	29,175,300円
落札(決定)業者名	深大建設興業株式会社 東京都調布市富士見町4丁目29番15号		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
深大建設興業株式会社 市内	29,183,000円		落札
共伸建設株式会社 市内			辞退
株式会社鈴清土木 市内			辞退
株式会社調和建設 市内			辞退
有限会社日本ハウジング 市内			辞退

工事概要	道路整備延長 約250m 道路土工一式 舗装工一式 排水構造物工一式 仮設工一式		
変更概要	変更契約日	令和6年5月29日	
	変更内容	金額	
	変更理由	工事着手後、想定外の残置物への対応が必要となった。また、関係者と協議した結果、工事内容に変更が生じたため、契約金額を減額する。	