

第3期調布っ子すこやかプラン策定スケジュール（令和6年度）

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基礎調査	基礎的な地域データ及び資料の整理・分析	継続的な情報収集及び分析															
	骨子案の作成																
計画策定	人口見通しの検討																
	子ども・子育て支援事業計画量の見込みの推計																
	子ども・若者等からの意見聴取の検討・実施																
	現状・課題の整理																
	基本理念、施策体系等の検討																
	計画案の作成																
	施策・事業の検討、目標の検討																
	原案の作成																
	計画の作成									計画素案の検討、作成			最終調整				
	会議その他	子ども・子育て会議	3月22日			6月24日	7月26日	8月27日	9月25日	10月31日	11月18日			2月20日	3月17日		
検討会				5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日		11月29日							
パブリック・コメントの実施																	