

# 入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号72

件名	令3調布市公共下水道42号幹線新設工事		
場所	調布市緑ヶ丘2丁目1番地先から東つつじヶ丘1丁目13番地先まで		
業種	下水道施設工事	履行期間	令和4年1月19日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年6月12日まで 令和6年11月22日まで(1回目変更後) 令和7年3月18日まで(3回目変更後)
契約(予定)日	令和4年1月18日	入札(見積)	令和3年11月15日
入札(見積)日時等	令和4年1月11日 午前10時00分 電子入札	資料等	HP公表
		予定価格	1,794,881,000円
落札(決定)金額	1,757,800,000円 (1回目変更後)1,928,093,200円 (2回目変更後)1,970,216,600円 (3回目変更後)1,982,583,900円	最低制限価格	1,615,392,900円
落札(決定)業者名	飛島・林・巴山建設共同企業体 東京都港区港南一丁目8番15号		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
飛島・林・巴山建設共同企業体 市外	1,598,000,000円		落札
工事概要	(1) 下水道管新設 (2) 人孔設置工 (3) 立杭工 (4) 地盤改良工 (5) 付帯工 (6) 仮設工		
変更概要	変更契約日 令和6年8月9日 変更内容 工期, 契約金額 変更理由 残置物への対応, 道路管理者との再協議に伴う工法変更及び工事進捗に伴う数量の変更等により, 工期の延長及び契約金額を増額する。		