

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 22

件名	令6調3・4・26号線東側電線共同溝整備工事		
場所	調布市国領町1丁目2番地先から布田2丁目13番地先まで		
業種	一般土木工事	履行期間	令和6年7月5日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年10月31日まで 令和6年11月15日まで(変更後)
契約(予定)日	令和6年7月4日	入札(見積)	令和6年6月17日
開札日時 (見積期限)等	令和6年7月2日 午前11時00分	資料等	H P公表
	電子入札	予定価格	39,710,000円
落札(決定)金額	39,655,000円 (変更後)49,005,000円	最低制限価格	35,561,900円
落札(決定)業者名	深大建設興業株式会社 東京都調布市富士見町4丁目29番15号		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
深大建設興業株式会社 市内	36,050,000円		落札
有限会社日本ハウジング 市内	36,100,000円		
株式会社光匠 市内	辞退		
工事概要	電線共同溝整備延長 90.8m 舗装版撤去工一式 開削土工一式 管路工一式 プレキャストボックス工一式 舗装工一式 土留工一式 交通管理工一式		
変更概要	変更契約日 令和6年10月30日 変更内容 工期, 契約金額 変更理由 工事着手後, 現況が想定と異なることが判明し, 特殊部の位置及び構造を変更する必要が生じた。また, 関係機関等との調整を行ったところ, 工事内容の変更が必要となったため, 工期を延伸したうえで, 契約金額を増額する。		