

議案第 98 号

調布駅前広場南側上屋工事請負契約の一部を変更する契約

上記の議案を提出する。

令和 6 年 11 月 29 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

提案理由

調布駅前広場南側上屋工事に係る契約金額を変更する必要性が生じたため、提案するものであります。

調布駅前広場南側上屋工事請負契約の一部を変更する契約

調布駅前広場南側上屋工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

令和5年議案第42号 調布駅前広場南側上屋工事請負契約（令和5年7月4日議決）第3項中「451,000,000円」を「468,503,200円」に変更する。

(参考)

令和5年議案第42号の議決事項

- 1 契約の目的 調布駅前広場南側上屋工事
建築工事及び電気設備工事
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 451,000,000円
- 4 契約の相手方 調布市小島町2丁目56番地3
林・相互建設共同企業体
代表者 林 清 一
- 5 工期 契約締結の日の翌日から
令和7年3月7日まで
(令和5年度債務負担行為)