

調布市総合計画策定スケジュール（案）

	R3年度		R4年度										
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体						◆ 基本構想素案（市民会議案）を市長へ提出				◆ 基本構想を議会に提案→議決(公表)			◆ 総合計画公表
市民会議	▼ 3/27 中間報告会	▼ 【第11回】 4/27	▼ 【第12回】 5/27	▼ 【第13回】 6/16 【第14回】 6月下旬	▼ 【第15回】 7月中旬	▼ 【第16回】 8月上旬 ◆ 【第17回】 8月下旬	▼ 【第18回】 9月下旬	▼ 【第19回】 10月下旬	▼ 【第20回】 11月下旬		▼ 【第21回】 1月下旬		▼ 【第22回】 3月下旬
		・中間報告会での意見を踏まえた検討	・分野別将来像の検討	・基本目標の検討 ・まちの将来像の検討	・基本構想素案の検討	・基本構想素案の検討 ◆ ・基本構想素案（市民会議案）を市長へ提出	・基本構想原案について ・基本計画の検討状況について	・基本計画の検討状況について	・基本構想(案)について ・基本計画の検討状況について		・基本計画の検討状況について		・基本計画について
産学官連携会議	▼ 【第5回】 3/23		▼ 【第6回】 5/25		▼ 【第7回】 7月中旬	▼ 【第8回】 8月中旬	▼ 【第9回】 9月中旬				▼ 【第10回】 1月中旬		▼ 【第11回】 3月下旬
	◆ ・中間とりまとめ		・方針整理の調整状況共有 ・課題整理の意見集約		・施策整理の意見集約 ・計画事業の整理に向け、意見集約	・施策整理の調整状況共有 ・計画事業の調整状況共有	◆ ・最終とりまとめ				・パブコメ/市民意見取りまとめ結果共有		・基本計画について
総合計画策定推進委員					◆ 意見聴取			◆ 意見聴取				◆ 意見聴取	
参加と協働の取組			アンケート（基本構想）			基本構想パブコム 実施準備 実施 取りまとめ ◆説明会		基本構想パブコム 実施準備 実施 取りまとめ ◆タウンミーティング		基本計画パブコム 実施準備 実施 取りまとめ アンケート（基本計画）			

現時点

市民意見収集（イベント参加，地域，子ども，女性等）