

	基本計画策定の動き	産学官連携会議関連の動き
10月上旬～中旬	<b>基本計画検討案</b> の内部調整	提案書提出
10月下旬	<b>検討案</b> について，市民意見聴取 (10月30日・31日 タウンミーティング)	<b>検討案</b> について意見照会
11月	<b>検討案</b> を基に， <u>基本計画素案</u> （冊子）の案を作成	(提案内容について個別に追加ヒアリング)
12月	基本構想案 議会に上程 <u>基本計画素案</u> の内部調整	(提案内容について個別に追加ヒアリング)
12月下旬	<u>基本計画素案</u> の市民意見聴取	<u>基本計画素案</u> について意見照会
1月～3月	予算編成と並行して，計画事業の詳細を検討	(提案内容について個別に追加ヒアリング)
3月末	基本計画策定	市から，提案に対する回答

**基本計画検討案**・・・基本的施策（現，31の施策）ごとに，課題と背景，基本的取組などを箇条書きで整理  
基本計画事業（候補）名を頭出し

基本計画素案・・・検討案を基に冊子として取りまとめ  
基本計画事業（候補）名を絞り込み，その概要を整理