

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 36

件名	令和6年度市道N1号線舗装改良工事		
場所	調布市調布ヶ丘4丁目34番地先から18番地先まで		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和6年9月5日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年12月9日まで
契約（予定）日	令和6年9月4日	入札（見積）	令和6年8月8日
開札日時 （見積期限）等	令和6年9月2日 午前10時00分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	31,477,600円
落札（決定）金額	31,460,000円 （変更後）31,663,500円	最低制限価格	28,443,800円
落札（決定）業者名	株式会社調和建設 東京都調布市富士見町四丁目1番1号		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社調和建設 市内	28,600,000円		落札
有限会社日本ハウジング 市内	28,610,000円		
共伸建設株式会社 市内			辞退
深大建設興業株式会社 市内			辞退

工事概要	工事内容 市道N1号線 土工，土砂等運搬，建設廃材処理，アスファルト舗装工， しゃ断層用砂敷均し工，区画線工，交通安全施設工， 排水施設工，交通管理工
変更概要	変更契約日 令和6年12月6日 変更内容 契約金額 変更理由 工事着手後，関係者と協議した結果，工事内容に変更が生じた。また，そのことに伴う交通誘導員を増員したため，契約金額を増額する。