

次期調布市教育プラン策定スケジュール(案)

資料9

		項目	その他
6月	下旬	◆第1回検討委員会(6月22日(水))	
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		◎R3年度事業点検・評価
8月	上旬		
	中旬		
	下旬	◆第2回検討委員会(8月24日(水)) 次期教育プランの体系・主要事業について など	
9月	上旬		
	中旬	◆第3回検討委員会(9月16日(金)) 次期教育プランの素案について など	素案確定
	下旬		
10月	上旬		
	中旬	◆第4回検討委員会(10月19日(水)) 次期教育プランのパブリック・コメント(案)について など	
	下旬		
11月	上旬		
	中旬	◇庁議報告(素案, パブリック・コメントの実施)	
	下旬	◇パブリック・コメントの実施(11下旬~12中旬)	
12月	上旬		
	中旬		
	下旬		
1月	上旬		
	中旬		
	下旬	◆第5回検討委員会(1月23日(月)) パブリック・コメントの結果について, 結果を踏まえたプラン案確定 など	プラン確定
2月	上旬		
	中旬		
	下旬		・令和5年教育委員会第2回 定例会における決定
3月	上旬		
	中旬	◇庁議報告	印刷,製本,HP公開等
	下旬		

※開催時間は, 午後6時30分から概ね2時間を予定

※「総合教育会議」における意見交換等, 市長部局との連携・共有(随時)