

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 48

件名	令和6年度市道C16号線舗装改良工事		
場所	調布市上石原3丁目10番地先から多摩川2丁目3番地先まで		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和6年10月1日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和7年1月21日まで
契約（予定）日	令和6年9月30日	入札（見積）	令和6年9月9日
開札日時 （見積期限）等	令和6年9月26日 午前10時15分	資料等	H P公表
	電子入札	予定価格	35,948,000円
落札（決定）金額	35,750,000円 (変更後) 37,723,400円	最低制限価格	32,232,200円
落札（決定）業者名	株式会社調和建設 東京都調布市富士見町四丁目1番1号		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社調和建設 市内	32,500,000円		落札
有限会社日本ハウジング 市内	32,600,000円		
深大建設興業株式会社 市内			辞退

工事概要	市道C16号線 土工一式、舗装工一式、排水工一式、交通安全施設工一式、 仮設工一式、撤去工一式		
変更概要	変更契約日	令和7年1月20日	
	変更内容	契約金額	
	変更理由	工事着手後の現地調査、関係機関との協議により、交通誘導員の増員及び夜間施工する部分が生じたことから、設計を変更したことに伴い、契約金額を変更する。	