

## 議案第 3 4 号

令 6 市道 S 1 1 7 号線道路整備工事（その 1）請負契約の一部を  
変更する契約

上記の議案を提出する。

令和 7 年 2 月 2 8 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

### 提案理由

令 6 市道 S 1 1 7 号線道路整備工事（その 1）に係る契約金額及び工期を  
変更する必要があるため、提案するものであります。

令6市道S117号線道路整備工事（その1）請負契約の一部を  
変更する契約

令6市道S117号線道路整備工事（その1）請負契約の一部を次のとおり  
変更する。

令和6年議案第54号 令6市道S117号線道路整備工事（その1）請  
負契約（令和6年6月19日議決）第3項中「275,000,000円」  
を「277,786,300円」に変更し、同契約第5項中「令和7年3月  
21日」を「令和7年3月28日」に変更する。

(参考)

令和6年議案第54号の議決事項

- 1 契約の目的 令6市道S117号線道路整備工事(その1)  
土工事, 排水工事, 舗装工事ほか
- 2 契約の方法 総合評価落札方式による制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 275,000,000円
- 4 契約の相手方 調布市深大寺元町4丁目1番地11  
株式会社鈴清土木  
代表取締役 松 永 和 磨
- 5 工 期 契約締結の日の翌日から  
令和7年3月21日まで