

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 16

件名	多摩川住宅商業施設棟周辺道路バリアフリー化工事		
場所	調布市染地3丁目1番地内		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和6年6月19日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和7年2月28日まで
契約（予定）日	令和6年6月18日	入札（見積）	令和6年5月23日
開札日時 （見積期限）等	令和6年6月14日 午前10時15分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	63,741,700円
落札（決定）金額	59,400,000円 (変更後) 68,973,300円	最低制限価格	57,667,500円
落札（決定）業者名	共伸建設株式会社 東京都調布市染地二丁目35番地33		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
共伸建設株式会社 市内	54,000,000円		落札
株式会社調和建設 市内	57,800,000円		
有限会社日本ハウジング 市内	57,900,000円		
株式会社鈴清土木 市内			辞退
深大建設興業株式会社 市内			辞退

工事概要	(1) 排水施設工 一式 (2) 街築工 一式 (3) 舗装工 一式 (4) 交通安全施設工 一式 (5) 仮設工 一式
変更概要	変更契約日 令和7年2月14日 変更内容 契約金額 変更理由 バス停の移設に関して、交通誘導員の配置人数の増員及び配置箇所の変更に関する強い要望を受け、交通誘導員を増員及び配置変更した。また、アスファルトの勾配が想定と異なり、水たまりの発生を防ぐため、V字側溝による雨水排水方法に変更したことによって、契約金額を増額する。
発注部署	まちづくり推進課