

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 30

件名	調布市立神代中学校格技棟改修工事		
場所	調布市佐須町5丁目26番地1		
業種	建築工事	履行期間	令和6年7月29日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和7年3月7日まで
契約（予定）日	令和6年7月26日	入札（見積）	令和6年7月1日
開札日時 （見積期限）等	令和6年7月24日 午前10時00分	資料等	H P公表
	電子入札	予定価格	104,841,000円
落札（決定）金額	104,500,000円 (変更後) 112,552,000円	最低制限価格	96,121,300円
落札（決定）業者名	株式会社川又工務店 東京都調布市佐須町四丁目3番地18		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社川又工務店 市内	95,000,000円		落札
株式会社貴建築工房 市内	95,150,000円		
株式会社ライフスタイル 市内	95,300,000円		
林建設株式会社 市内			辞退
相互建設株式会社 市内			辞退
工事概要	(1) 外壁改修工事 (2) 屋上防水改修工事 (3) 内装等改修工事 (4) 上記に伴う電気設備改修工事 (5) 上記に伴う機械設備改修工事		
変更概要	変更契約日 令和7年2月28日 変更内容 契約金額 変更理由 足場設置後、外壁の全面調査をしたところ、設計時の想定を上回る劣化があり、補修作業量の増加や改修方法の変更が必要になったことから、契約金額を増額する。		
発注部署	教育総務課		