

(別表1) 業務スケジュール

注) 本スケジュールについてはプロポーザル時点の暫定的なものである。

| | 令和7年度 | | | | | | | | | 令和8年度 | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|----|----|----|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1 計画準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画準備 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 基礎調査業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 社会情勢の変化の整理及び先進事例の調査 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 本市における現状と課題の整理・検討 | → | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 市民等との対話のための場の企画・開催・運営業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 市民等との対話の機会を創出する企画立案 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| (2) 市民等との対話の場の開催・運営 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| 4 戦略策定支援等業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 戦略の策定支援 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| (2) スマートシティの推進に係る取組等の 次期調布市基本計画への位置付けの検討・提案 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| 【その他】本業務遂行に関連する予定等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略策定に関するパブリック・コメント手続 | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | |
| 調布スマートシティ協議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → |
| Liquidを活用した市民参加の取組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → |
| 次期基本計画策定の取組 [※] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |

※ 次期基本計画策定の取組のスケジュールについては暫定的なものであり、時期が前後することが想定される。
それに連動して、素案作成やパブリック・コメント手続、戦略策定のスケジュールも変動する場合がある。