

議案第 3 2 号

調布市立多摩川小学校給食室改修工事請負契約の一部を変更する  
契約

上記の議案を提出する。

令和 8 年 2 月 2 7 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

提案理由

調布市立多摩川小学校給食室改修工事に係る契約金額及び工期を変更する  
必要が生じたため、提案するものであります。

調布市立多摩川小学校給食室改修工事請負契約の一部を変更する  
契約

調布市立多摩川小学校給食室改修工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

令和7年議案第63号 調布市立多摩川小学校給食室改修工事請負契約  
(令和7年5月30日議決) 第3項中「167,200,000円」を  
「180,576,000円」に変更し、同契約第5項中「令和8年3月  
31日」を「令和8年5月29日」に変更する。

(参考)

令和7年議案第63号の議決事項

- 1 契約の目的 調布市立多摩川小学校給食室改修工事  
内装改修工事，躯体改修工事，建具改修工事ほか
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 167,200,000円
- 4 契約の相手方 調布市小島町2丁目56番地3  
林建設株式会社  
代表取締役 林 清 一
- 5 工期 契約締結の日の翌日から  
令和8年3月31日まで